CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ITATAIBA
Prazo em dias
Item Servigos VALOR PESO % 30 60 90 120 150 180 210 240
1 MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIGOES | 29.407,47 5,02% 29;(1)(();/,47
(1)
2 MOVIMENTO DE TERRA 7.999,92 1,36% 2
100%
3 COBERTURA 36.076.85 | 6.15% 18.038,43 18.038,43
3,08% 3,08%
4 FUNDAGAO E ESTRUTURA 141.531,62 ( 24,14% 41.177,21 47.177.21 47.177.21
33,33% 33,33% 33,33%
5 ALVENARIA - VEDAGAO 20.061,38 | 4,96% 14.530,69 14.530,69
50,00% 50,00%
6 IMPERMEABILIZAGAO 8.854,27 1,51% 8.854,27
100,00%
7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 108.026,13( 18,43% o O o O
50,00% 50,00%
8 ESQUARIAS 98.173,03 | 16,75% 98.173,03
100,00%
9 INSTALAGOES ELETRICAS 40.593,51 | 6,92% 40.593,51
100,00%
10 INSTALAGOES TELEFONICAS 1.652,56 | 0,28% 1.652,56
100,00%
11 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 5.196,87 0,89% >.196,87
100,00%
12 INSTALAGOES SPDA 19.583,08 | 3,34% 19.583,08
100,00%
13 EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA 399,02 0,07% 399,02
100,00%
14 INSTALAGOES HIDAULICAS 45.222,81 7,71% T I
50,00% 50,00%
15 SERVIGOS E EDIFICAGOES EXTERNAS 9.103,03 1,55% 9.103,03
100,00%
~ 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67
16 ADMINISTRAGAO CENTRAL 5.381,33 0,92% : : : : :
“ ’ 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%
VALOR DA PARCELA 85.257,26 47.849,87 62.380,56 78.070,69 170.897,19 108.348,52 23.683,09 9.775,70
PESO DA PARCELA 14,54% 8,16% 10,64% 13,32% 29,15% 18,48% 4,04% 1,67%
VALOR ACUMULADO R$ 85.257,26 | R$ 133.107,14 | R$ 195.487,70 | R$ 273.558,39 | R$ 444.455,58 | R$ 552.804,09 | R$ 576.487,18 | R$ 586.262,88
PESO ACUMULADO 14,54% 22,70% 33,34% 46,66% 75,81% 94,29% 98,33% 100,00%
ELABORADO POR: TOTAL DA OBRA
o VICTOR GOt
. por
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