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85.257,26 47.849,87 62.380,56 78.070,69 170.897,19 108.348,52 23.683,09 9.775,70
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Prazo em dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE ITATAÍBA

TOTAL DA OBRA

586.262,88

PESO %

VALOR DA PARCELA

PESO DA PARCELA

VALOR ACUMULADO

PESO ACUMULADO

1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES 29.407,47

16

DATA:  02/2024

ELABORADO POR:

Item Serviços VALOR

5,02%

2 MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

11

COBERTURA

SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EXTERNAS

INSTALAÇÕES HIDAULICAS

EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA

INSTALAÇÕES SPDA

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

4

3

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

ESQUARIAS

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

5

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

15

14

13

12

ALVENARIA - VEDAÇÃO

10

9

8

7

6

141.531,62

36.076,85

7.999,92

5.381,33

9.103,03

45.222,81

399,02

108.026,13

8.854,27

29.061,38

19.583,08

5.196,87

1.652,56

40.593,51

98.173,03

7,71%

1,55%

0,92%

1,51%

18,43%

16,75%

6,92%

0,28%

0,89%

3,34%

4,96%

24,14%

6,15%

1,36%

0,07%
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