
Local 

Municipio

Valor dos MESES

Serviços 1,2 e 3

100%

1

R$ 1.082.423,33 R$ 155.738,49 R$ 152.366,13 R$ 130.242,40 R$ 130.242,40 R$ 130.242,40 R$ 130.242,40 R$ 130.242,40 R$ 122.440,69

100,00% 14,39% 14,08% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 11,31%

6 ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL

R$ 44.247,45

R$ 4.149,38

R$ 49.949,88

R$ 936.136,91

R$ 42.500,64

R$ 5.439,07

EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM 

GABIÕES

INFRA ESTRUTURA  EM GABIÕES E COLCHÕES RENO

ESCAVAÇÃO INICIAL DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA

CANTEIRO DE OBRAS 

4

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES

MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

2

Obra Reconstrução de Muros de Contenção em Gabião

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E  DESEMBOLSO/PAGAMENTO

MÊS 09

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

MÊS 10 MÊS 11

REFERÊNCIA DE PREÇO                                                                 

DESEMBOLSO

Ítem Descrição dos Serviços MÊS 05MÊS 04

3

R$ 22.123,73 R$ 22.123,73

R$ 4.149,38

DER - NOVEMBRO/2019

Córrego Pau d'Alho - Centro SINAPI - JANEIRO/2021

Rio Novo do Sul - ES BDI (DER)- 31,96% / BDI (SINAPI)- 31,96% 

PROCESSO LICITATÓRIO

R$ 7.135,70

R$ 117.017,11 R$ 117.017,11 R$ 117.017,11

R$ 7.135,70 R$ 7.135,70

R$ 117.017,11R$ 117.017,11

R$ 7.135,70 R$ 7.135,70 R$ 7.135,70 R$ 7.135,70

R$ 117.017,11

R$ 777,01 R$ 777,01 R$ 777,01 R$ 777,01

R$ 5.312,58 R$ 5.312,58 R$ 5.312,58 R$ 5.312,58 R$ 5.312,58

Data: 08/03/2021 Elaborado por:

R$ 777,01

R$ 5.312,58 R$ 5.312,58

R$ 117.017,11

R$ 777,01 R$ 111,00

R$ 5.312,58

R$ 117.017,11


