PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES

REFERENCIA DE PREGCO

obra |Reconstrugdo de Muros de Contencdo em Gabido
DER - NOVEMBRO/2019
Local |Cérrego Pau d'Alho - Centro SINAPI - JANEIRO/2021
Municipio Rio Novo do Sul - ES BDI (DER)- 31,96% / BDI (SINAPI)- 31,96%
PLANILHA CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO E DESEMBOLSO/PAGAMENTO
) . X Valor dos MESES " " . - o - o o
ftem Descrig&o dos Servigos MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11
Servigos 12e3
PROCESSO LICITATORIO 100%
CANTEIRO DE OBRAS RS 44.247,45 R$ 22.123,73 R$ 22.123,73
1
2 |SERVIGOS PRELIMINARES DA OBRA RS 4.149,38 RS 4.149,38
3 |ESCAVAGAO INICIAL DA OBRA R$ 49.949,88 R$ 7.135,70 R$ 7.135,70 R$ 7.135,70 R$ 7.135,70 R$ 7.135,70 R$ 7.135,70 R$ 7.135,70
4 |INFRA ESTRUTURA EM GABIOES E COLCHOES RENO R$ 936.136,91 R$ 117.017,11 R$ 117.017,11 R$ 117.017,11 R$ 117.017,11 R$ 117.017,11 R$ 117.017,11 R$ 117.017,11 R$ 117.017,11
5 Eﬁfgggo DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM R$ 42.500,64 R$ 5.312,58 R$ 5.312,58 R$ 5.312,58 R$ 5.312,58 R$ 5.312,58 R$ 5.312,58 R$ 5.312,58 R$ 5.312,58
6  |ACABAMENTOS E CONSERVAGAO FINAL R$ 5.439,07 R$ 777,01 R$ 777,01 R$ 777,01 R$ 777,01 R$ 777,01 R$ 777,01 R$ 111,00
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS|  R$ 1.082.423,33 R$ 155.738,49 R$ 152.366,13 R$ 130.242,40 R$ 130.242,40 R$ 130.242,40 R$ 130.242,40 R$ 130.242,40 R$ 122.440,69
DESEMBOLSO 100,00% 14,39% 14,08% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 11,31%
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