
50%

2.222,85R$        

67% 33%

34% 66%

100%

100%

50% 50%

33% 67%

67% 33%

170.240,87R$    83.849,98R$        

100%

55.632,15R$                         

5.300,44R$                           

2.922,22R$                                          

116.450,39R$                                       
26,04%

5.672,55R$                           

1.875,56R$                           

6.532,71R$                           

37.374,31R$                         

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul                                                                                                                                   OBRA/SERVIÇO: 

Reforma do CRAS "Cleyton Pessine"           LOCAL: Rua Maria Nascimento Costa - Centro /  Rio Novo do Sul

Mês 03

Prazo de Execução

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

8.142,69R$                            

761,20R$              

Item Descrição dos Serviços

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Mês 01 Mês 02
Valores

VIDROS E ESPELHOS

3

5

TETOS E FORROS6

REVESTIMENTOS DE PAREDES E 

PISO
7 16.061,93R$        

10.761,49R$                                        

42,06% 31,91%

VALOR TOTAL

0,99%

0,24%

2.222,85R$                            

1.091,84R$                                          

1.091,84R$           

14.849,03R$                                      

14.849,03R$        3,32%

2.226,96R$           0,50%

8.142,69R$           1,82%

37.374,31R$        8,36%

4.445,69R$           

8.125,34R$           1,82%

3,59%

8.594,77R$           1,92%

VALOR DAS PARCELAS R$ 188.073,94

COBERTURA E DRENAGEM DA 

ÁGUA PLUVIAL
254.090,85R$      56,82%13

Peso (%)

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
100%

100%

100%

50,00%

Data: 22/11/2021

100%

R$ 447.205,94

Elaborado por:

4

100%

761,20R$                                           
0,17%

2

1

4.062,67R$                                          4.062,67R$                           

R$ 142.681,61
100,00%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 R$                            2.226,96 

9 APARELHOS ELÉTRICOS 1.875,56R$           0,42%

10 PINTURA

14 LIMPEZA 6.532,71R$           1,46%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 83.033,06R$        18,57%

11 DIVERSOS

27.400,91R$                                        


