Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul OBRA/SERVICO:
Reforma do CRAS "Cleyton Pessine" LOCAL: Rua Maria Nascimento Costa - Centro / Rio Novo do Sul
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
- . o Prazo de Execuc¢éo
Item Descri¢édo dos Servigos Valores Peso (%) Y Vs 02 Mas 03
100%
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 761,20 0,17%
R$ 761,20
R 100%
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$  14.849,03 | 3,32%
R$ 14.849,03
] | 100%
3 PAREDES E PAINEIS R$ 2.226,96 0,50%
R$ 2.226,96
100%
4 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 8.142,69 | 1,82%
R$ 8.142,69
100%
5 VIDROS E ESPELHOS R$ 1.091,84 | 0,24% ]
R$ 1.091,84
50% 50,00%
6 TETOS E FORROS R$ 4.445,69 | 0,99% I
R$ 2.222,85 R$ 2.222,85
67% 33%
7 [ REVESTIMENTOS DEPAREDESE | ks 1606193 | 350% #
R$ 10.761,49 R$ 5.300,44
34% 66%
8 | INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS | R$ 8.594,77 | 1,92%
R$ 2.922,22 R$ 5.672,55
100%
9 APARELHOS ELETRICOS R$ 1.875,56 0,42%
R$ 1.875,56
100%
10 PINTURA R$ 37.374,31 8,36%
R$ 37.374,31
50% 50%
11 DIVERSOS R$ 8.125,34 1,82%
R$ 4.062,67 R$ 4.062,67
33% 67%
12 INSTALAGOES ELETRICAS R$  83.033,06 | 18,57%
R$ 27.400,91 R$ 55.632,15
0, 0,
13 COBERTAUGRUAAEP?S\E/:\X-EGEM DA R$ 254.090,85 | 56,82% — 3%
R$ 170.240,87 R$ 83.849,98
100%
14 LIMPEZA R$ 6.532,71 1,46%
R$ 6.532,71
VALOR DAS PARCELAS R$ 188.073,94 R$ 142.681,61 R$ 116.450,39
100,00% 42,06% 31,91% 26,04%
VALOR TOTAL R$ 447.205,94
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